

RVK-Nr.	Ort	Maßnahme	Stand	Jahr der Umsetzung	Anmerkung	Fördermittel	Kosten brutto (-schätzung)	Kosten über Haushaltsstelle "Radverkehr" (-schätzung)	Fachstelle(n)
Abgeschlossene Maßnahmen									
26,154, 159, k.N.	Gesamtes Stadtgebiet, Schwerpunkt entlang Radweg Mittlerer Ring Altstadttring und LAG-Gelände	Freischneiden von Sichtschneisen	abgeschlossen	2018	regelmäßig		5.500,00 €	5.500,00 €	alleinige Bearbeitung durch Verkehrsplanung
k.N.	Gregor-Mendel-Gymnasium	Erneuerung der Radabstellanlage mit Markierung	abgeschlossen	2018					alleinige Bearbeitung durch Verkehrsplanung
62	Untere Nabburger Straße	Belagserneuerung	abgeschlossen	2018			120.000,00 €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Tiefbauamt
k.N.	Altstadt	Erhöhung von Fahrradstellplätzen	abgeschlossen	2019			11.000,00 €	11.000,00 €	Tiefbauamt
k.N.	Lüderitzplatz	Belagserneuerung	abgeschlossen	2019			25.000,00 €	25.000,00 €	Tiefbauamt
58, 61, 67, 68,164	Bäumelstraße, Fronfestgasse, Jesuitenfahrt, Lange Gasse, Zehentgasse	Freigabe Radverkehr in Gegenrichtung	abgeschlossen	2019	Testphase erfolgreich; keine Evaluation		2.000,00 €	2.000,00 €	Verkehrsplanung
20	Brücke über die Vils Zw. ACC und Wingershofer Straße	Treppe entfernen bzw. einebnen	abgeschlossen	2019					Tiefbauamt
115	Pandurenpark	Poller wechseln, mind. 1,5 m Durchfahrtsbreite	abgeschlossen	2019	1,5 m Durchfahrtsbreite bereits vorhanden		- €	- €	Tiefbauamt
142	Maxplatz	Belagserneuerung im Zuge der Baumaßnahme Pioniersteg	abgeschlossen	2019			70.000,00 €	70.000,00 €	Tiefbauamt
k.N.	Pioniersteg	Neue Wegeverbindung	abgeschlossen	2019			1.250.000,00 €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Tiefbauamt
134	Kurfürstenring Bushaltestelle	Verlegung des Geh- und Radweges im Zuge des barrierefreien Ausbaus	abgeschlossen	2019			140.000,00 €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Tiefbauamt
110, 114	Radweg IG Nord-Raigering	Belagserneuerung, Aufschottern und Schließen der Schlaglöcher	abgeschlossen	2019	Aufschottern und Schließen der Schlaglöcher im Zuge von Unterhaltsmaßnahmen		- €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
23	Sebastianstraße Höhe Hohenburger Straße	Wegnahme der Poller, allg. Verbesserung	abgeschlossen	2019			440.000,00 €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Tiefbauamt
63-72	Schrankenplatz, Mühlgasse, Weinstraße, Malteserplatz, Franziskanergasse, Fronfestgasse, Herrnstraße, Hallplatz, Löffelgasse, Schloßgraben, Regierungsstraße, Salzstadelplatz	Testversuch mit Fa. Korodur – Festverfugung des bestehenden Pflasterbelags in der Fahrbahn und abfräsen in der Franziskanergasse	abgeschlossen	2019	Testversuch findet im Oktober 2019 statt;		65.000,00 €	65.000,00 €	Tiefbauamt
136	Malteserplatz Fußgängerunterführung	Schiebestreifen für Radfahrer ergänzen	abgeschlossen	2020			10.000,00 €	10.000,00 €	Tiefbauamt
Aktuell in Bearbeitung / Umsetzung									
58	Ziegeltorplatz	Parkplätze auf Straße ummarkieren, Gehweg als Geh- und Radweg ausweisen, Umbau Insel Steingutstraße	in Bearbeitung	2020	Beschluss liegt vor; Umsetzung läuft	nein	15.000,00 €	15.000,00 €	Tiefbauamt
38, 52, 99 u.a.	Sulzbacher Straße, Katharinenfriedhofstraße, Hirschauer Straße	Rotmarkierungen herstellen bzw. erneuern	in Bearbeitung	2020	Markierungsarbeiten in den Sommermonaten	nein	26.000,00 €	10.000,00 €	Tiefbauamt
107	Radweg Ammersricht-IG Nord	Asphaltierung	in Bearbeitung	2020	Ausführung im Herbst	nein	120.000,00 €	120.000,00 €	Tiefbauamt
165	Bäumelstraße	Belagserneuerung	in Bearbeitung	2020	Ausführung ab Herbst	nein	560.000,00 €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Tiefbauamt
163	Dreifaltigkeitsstraße	Belagserneuerung	in Bearbeitung	2020	Ausführung im Herbst	nein	70.000,00 €	70.000,00 €	Tiefbauamt
86	Krumbacher Straße	Markierung von beidseitigen Schutzstreifen	in Bearbeitung	2021	Markierungsarbeiten im Frühjahr 2021	nein	20.000,00 €	20.000,00 €	Tiefbauamt
122	Merianstraße	Markierung von beidseitigen Schutzstreifen	in Bearbeitung	2021	Markierungsarbeiten im Frühjahr 2021	nein	18.000,00 €	18.000,00 €	Tiefbauamt

RVK-Nr.	Ort	Maßnahme	Stand	Jahr der Umsetzung	Anmerkung	Fördermittel	Kosten brutto (-schätzung)	Kosten über Haushaltsstelle "Radverkehr" (-schätzung)	Fachstelle(n)
In Planung									
85	Raigeringer Straße zwischen Wernerstraße und Asamstraße	Markierung eines Schutzstreifens	in Planung	2021	Beschluss fehlt noch; VRA mit Plananlage und eventuell bauliche Maßnahmen erforderlich // Anfrage vom Bündnis 90/ Die Grünen	nein	25.000,00 €	25.000,00 €	Verkehrsplanung
7	Wegeverbindung zw. Werner-von-Siemens-Straße und Köferingerstraße	Ausbau und Asphaltierung	in Planung	2021	Beschluss liegt noch nicht vor	Förderantrag ist gestellt	130.000,00 €	130.000,00 €	Tiefbauamt
42	Galgenbergweg	Verbesserung der Beleuchtung und Belagserneuerung	in Planung	2021	Beschluss liegt noch nicht vor	Förderantrag ist gestellt	100.000,00 €	100.000,00 €	Tiefbauamt
30	Wegeverbindung zw. Stauffenbergstraße und von-Scheffel-Straße	fehlende Wegeverbindung	in Planung	2021	Umsetzung erfolgt mit Erschließung Baugebiet "Kennedystraße Süd II" und Kreisverkehr Haager Weg	nein	1.800.000,00 €	nicht über Haushaltsmittel "Radverkehr" finanziert	Stadtplanungsamt/ Tiefbauamt
25	Haager Weg zw. Sebastianstraße und Gailoher Hauptstraße	Beidseitig Markierungslösung prüfen	in Planung	2021	Planung im Zuge Kreisverkehr Haager Weg; evtl. gemeinsamer Geh- und Radweg an der Nordseite erhalten und Schutzstreifen an der Südseite markieren	nein	30.000,00 €	30.000,00 €	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
16	Köferinger Straße Süd	Lückenschluss des Radweges bis an Stadtgrenze	in Planung	2021	Beschluss wurde 2009 gefasst; Pläne und Kostenschätzung von 2012 liegen vor und müssen aktualisiert werden		170.000,00 €	170.000,00 €	Verkehrsplanung / Tiefbauamt
22	Sebastianstraße zw. Zeppelinstraße und Kennedystraße	Schutzstreifen in Einmündungsbereichen durchführen, Schutzstreifen parallel zu Parkständen in mind. 1,50m Breite markieren	in Planung	2021	Beschlussvorlage wird vorbereitet	nein			Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
24	Sebastianstraße zw. Kennedystraße und Haager Weg	Deutliche Kennzeichnung Mischverkehr Höhe Einmündung Kennedystraße und am Kreis (Vz 239, Piktogramme, einseitiger Schutzstreifen)	in Planung	2021	Beschlussvorlage wird vorbereitet	nein			Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
k.N.	Bahnhof Amberg	Erweiterung der Fahrradabstellanlagen via Bike+Ride-Offensive; Radwegverbindung am Bahnhofsvorplatz	in Planung	2021	Bike+Ride: Ortsbesichtigung im Juli, Konzepterstellung von DB August --> Abstimmung im Verkehrsausschuss Bahnhofsvorplatz "für Radfahrer frei" muss mit DB und Straßenverkehrsbehörde abgeklärt werden		4.500,00 €	4.500,00 €	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt/ Klimaschutzmanagerin
129, 130	Kaiser-Ludwig-Ring zwischen Steingutstraße und Mariahilfbergweg	einseitiger Pop-up-Radweg zur richtungstreuen Radverkehrsführung	in Planung	2021	Umsetzung als Testversuch nach Fahrbahnsanierung Kaiser-Ludwig-Ring	nein			Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
81	Mariahilfbergweg zw. Marienstraße und Kaiser-Ludwig-Ring	Ausbau der Unterführung	in Planung	2021	Umsetzung als Testversuch mit einer Einbahnstraßenregelung für den MIV und Freigabe in Gegenrichtung für Radverkehr	nein			Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
135	Kaiser-Wilhelm Ring	Aufhebung der Parkplätze und Verbreiterung Geh- und Einrichtungs-Radweg mit Versetzung der Laternen	in Planung	2021/2022	Umsetzung nach Abschluss der Baumaßnahme Josefshaus; Beschlüsse gefasst; Versetzung der Laternen 2021, Platzumgestaltung 2022	nein	36.000,00 €	36.000,00 €	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
121	Dr.-Filchner-Straße	Umbau mit Verlegung des Parkstreifens nach Westen und beidseitigen Schutzstreifen	in Planung	2022	Beschluss gefasst; Umbauvariante in Planung; voraussichtlich förderfähig; Umsetzung ab 2022				Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
158	Eisenbahnstraße	Neubau eines Radweges zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	in Planung	2022	Beschluss gefasst; Grundstücke erworben, beim Gleis Gestattungsvertrag mit DB erforderlich; Vermessung in Planung		280.000,00 €	280.000,00 €	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
160	Wegeverbindung entlang der Gleise zw. Sandstraße und Hans-Thomas-Straße	Belagserneuerung	in Planung	2023	Beschluss liegt noch nicht vor	Förderantrag ist gestellt	100.000,00 €	100.000,00 €	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt
161	Verlängerung Nordgaustraße	Neue Wegeverbindung (Unterführung)	in Planung	2023	1. Entwurfsplan liegt vor (2019); Grundsatzbeschluss (NÖB) zur Umsetzung liegt vor (Juli 2020)		1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	Verkehrsplanung/ Tiefbauamt