

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0149/2017
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	19.06.2017
Mittelbereitstellungen für das Tiefbauamt Ausbau der Dostlerstraße - 1. Teilabschnitt 323.800 € für Straße (HHSt. 1.6373.9503) 125.100 € für Kanal (HHSt. 1.7073.9503)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	29.06.2017	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	10.07.2017	Stadtrat

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme
- und
- c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Mit Stadtrats-Beschluss vom 03.04.2017 / TOP 3 (siehe Beschlussvorlage, Nr. 002 / 0050 / 2017 vom 14.02.2017) wurden seinerzeit unter Bezugnahme auf das Bauprogramm für die Dostlerstraße (Bauausschuss-Beschluss vom 08.06.2016 – siehe Beschlussvorlage, Nr. 005 / 0036 / 2016 vom 19.05.2016) vorbehaltlich der späteren Ausschreibungsergebnisse für den Ausbau des 1. Teilabschnitts der Dostlerstraße in 2017 zunächst die geschätzten Kosten zu Grunde gelegt und folgende Mittelbereitstellungen / Haushaltsstelle beschlossen:

1.6373.9503	Ausbau Dostlerstraße – Straßenbau	225.000,- € und
1.7073.9503	Ausbau Dostlerstraße – Kanalbau	67.000,- €.

Nach Durchführung der Submission am 12.06.2017 ergeben sich nunmehr Kosten für den Straßenbau von 323.800,- € (brutto) sowie für den Kanalbau von 125.100,- € (brutto).

Da die bisher zu Grunde gelegten Mittel für eine Vergabe nicht ausreichen, hat das Tiefbauamt mit e-mail vom 12.06.2017 die Mittelbereitstellungen auf den neu eingerichteten Haushaltsstellen beantragt:

1.6373.9503	Ausbau Dostlerstraße – Straßenbau	323.800,- € (+ 98.800 €) und
1.7073.9503	Ausbau Dostlerstraße - Kanalbau	125.100,- €. (+ 58.100 €).

Damit die Aufträge für die Maßnahmen zeitgerecht vergeben und durchgeführt werden können, schlägt die Verwaltung vor, die Mittelbereitstellungen, wie vom Tiefbauamt beantragt, zu beschließen und ergänzend zum Stadtrats-Beschluss vom 03.04.2017 bei HHSt. 1.6373.9503 weitere 98.800 € und bei HHSt. 1.7073.9503 weitere 58.100 € bereitzustellen.

Die Deckung der Mittelbereitstellungen kann durch Sperrung von Mehreinnahmen bei HHSt. 1.3651.3650 (Schießl-Stadl; Städtebauförderungsmittel) erfolgen:

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---**Anlagen:---**29.06.2017
SI/HA/17/17

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

Beschluss:

Damit der 1. Teilabschnitt der Dostlerstraße in 2017 ausgebaut werden kann, werden auf Antrag des Tiefbauamtes vom 12.06.2017 auf den neu eingerichteten Haushaltsstellen

1.6373.9503	Ausbau Dostlerstraße – Straßenbau	weitere 98.800 € und
1.7073.9503	Ausbau Dostlerstraße - Kanalbau	weitere 58.100 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Mehreinnahmen im Höhe von 156.900 € bei HHSt. 1.3651.3650 (Schießl-Stadl; Städtebauförderungsmittel).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 9

Ablehnung: 0

10.07.2017 Stadtrat
SI/tr/65/17

Beschluss:

Damit der 1. Teilabschnitt der Dostlerstraße in 2017 ausgebaut werden kann, werden auf Antrag des Tiefbauamtes vom 12.06.2017 auf den neu eingerichteten Haushaltsstellen

1.6373.9503	Ausbau Dostlerstraße – Straßenbau	weitere 98.800 € und
1.7073.9503	Ausbau Dostlerstraße - Kanalbau	weitere 58.100 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Mehreinnahmen im Höhe von 156.900 € bei HHSt. 1.3651.3650 (Schießl-Stadl; Städtebauförderungsmittel).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 19

Ablehnung: 15

Abdruck in RP, 2.1 z.V., 2.2, 5.1,5.4, Registratur