

Kostenschätzung

Erweiterung der Max-Josef-Schule zur Ganztagschule

	brutto	netto
1 Abbruch Außensportflächen / Pausenhofflächen	185.000,00 €	155.462,18 €
2 Erweiterung zur Ganztagschule ca. 700 m ² HNF (Kostenrichtwert März 2022)	3.810.000,00 €	3.201.680,67 €
3 Zulage wegen beengten und topographisch ungünstigen Verhältnissen (20%)	800.000,00 €	672.268,91 €
4 Außenanlagenbau	675.000,00 €	567.226,89 €
5 Möblierung und Ausstattung	225.000,00 €	189.075,63 €
6 Kostensteigerungen pro Jahr ca. 3,5 % (6 Jahre)	1.310.000,00 €	1.100.840,34 €
7 Sonstiges und Unerwartetes, etc. (10% der Gesamtsumme)	705.000,00 €	592.436,97 €
<hr/>		
Gesamtkosten für Erweiterung	7.710.000,00 €	6.478.991,60 €
aufgerundet:	7.750.000,00 €	6.512.605,04 €