

Kostenschätzung Kostenstand: 09.04.2024

PJ 9335 Amberg Erweiterung Max-Josef-Schule

DIN 276 von 2008 (DIN 276-1 2008-12)

netto	brutto
6.918.262,04	8.232.731,83
	1,19 nto-bto-Abgleich: OK

Gew.	Kostengruppe	Quelle für ME	Menge	EH	Quelle für EP	EP	GP netto	Teilsumme	GP brutto	Teilsummen	Haupt-Teilsummen
	<b>100 Grundstück</b>										... 0,00
	100 Grundstück									0,00	54.168,80
	<b>200 Herrichten und Erschließen</b>										... 0,00
	220 Öffentliche Erschließung									54.168,80	
	<b>300 Bauwerk – Baukonstruktionen</b>										... 3.541.499,06
	310 Baugrube									104.365,38	
	320 Gründung									314.311,49	
	330 Außenwände									1.317.151,50	
	340 Innenwände									538.525,10	
	350 Decken									453.515,25	
	360 Dächer									497.066,57	
	370 Baukonstruktive Einbauten									25.775,40	
	390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen									290.788,38	
	<b>400 Bauwerk – Technische Anlagen</b>										... 1.914.833,76
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen									159.185,11	
	420 Wärmeversorgungsanlagen									306.395,25	
	430 Lufttechnische Anlagen									370.750,45	
	440 Starkstromanlagen									493.957,10	
	450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen									122.986,50	
	460 Förderanlagen									221.518,50	
	470 Nutzungsspezifische Anlagen									123.165,00	
	480 Gebäudeautomation									84.609,00	
	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen									32.266,85	
	<b>500 Außenanlagen und Freiflächen</b>										... 893.737,60
003	510 Erdbau									16.303,00	
003	520 Gründung, Unterbau									592.370,10	
003	530 Oberbau, Deckschichten									48.076,00	
003	540 Baukonstruktionen									92.225,00	
003	550 Technische Anlagen									1.428,00	
003	560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen									0,00	
003	570 Vegetationsflächen									58.607,50	
003	590 Sonstige Außenanlagen									84.728,00	
	<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>										... 192.780,00
	610 Ausstattung									192.780,00	
	620 Kunstwerke									0,00	

Gew.	Kostengruppe	Quelle für ME	Menge	EH	Quelle für EP	EP	GP netto	Teilsumme	GP brutto	Teilsummen	Haupt-Teilsummen
	<b>700 Baunebenkosten</b>										<b>... 1.635.712,61</b>
	710 Bauherrenaufgaben										
	720 Vorbereitung der Objektplanung										
	730 Architekten- und Ingenieurleistungen									0,00	
	740 Gutachten und Beratung										
	750 Künstlerische Leistungen										
	760 Finanzierungskosten										
	770 Allgemeine Baunebenkosten									1.635.712,61	
	790 Sonstige Baunebenkosten										
	<b>800 Unvorhergesehenes</b>										<b>... 0,00</b>
	800 Unvorhergesehenes									0,00	
<b>Gesamtkosten KG 100-700</b>											<b>Brutto 8.232.731,83</b>