

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Bekanntgabe	Vorlage-Nr:	005/0097/2011
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	10.11.2011
Katharinenfriedhof; Wegebau im östlichen Friedhofsabschnitt		
Referat für Stadtentwicklung und Bauen Verfasser: Herr Füger		
Beratungsfolge	16.11.2011	Bauausschuss

Sachstandsbericht:

Das Tiefbauamt wurde bereits im Sommer 2010 gebeten, in Amtshilfe für die Friedhofsverwaltung zwei unebene Pflasterwege mit einfachen Mitteln baulich zu verbessern. Nach einer eilig durchgeführten Ausschreibung wurde am 30.09.2010 der Auftrag zum Wegebau in Höhe von 72.754,22 € an die Fa. Rubenbauer erteilt.

Die Fa. Rubenbauer begann 2010 verspätet mit den Arbeiten. Auch heuer konnten die Arbeiten nicht kontinuierlich fortgeführt werden. Der nicht tragfähige Lehmboden unter den Wegen musste bis 50cm tief ausgetauscht werden, was dadurch erschwert wurde, dass auf den schmalen Friedhofswegen keine Transporte per Lkw möglich waren. Vor allem aber mussten die Arbeiten auf die Zeitkorridore konzentriert werden, in denen keine Beerdigungen und Trauerfeiern stattfanden. Hinzu kam noch, dass im Hinblick auf die verfügbaren Finanzmittel die Wege mit Fräsgut aus den Lärmsanierungsmaßnahmen des Konjunkturprogramms II befestigt werden sollten, das wiederum nicht zu jeder Zeit in geeignetem Zustand vorhanden war.

Schließlich wurden die Arbeiten erst im Herbst 2011 so weit beendet, dass die Deckschicht aus Asphalt aufgebracht werden könnte. Nach bisher vergeblichen Anläufen, eine Firma mit freien Kapazitäten zur Asphaltierung Feinschicht zu finden, wurde mit der Fa. Pichl eine diesbezügliche Einigung erzielt. Die Asphaltierung wird noch kurzfristig aufgebracht.

Hans-Georg Wiegel
kommissarischer Referatsleiter