

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0183/2014
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	02.07.2014
Mittelbereitstellung für das Tiefbauamt; HHSt. 1.1430.9584 (Hochwasserschutz Raigerung-Ost; BA IV)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Franz Mertel		
Beratungsfolge	03.07.2014	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	21.07.2014	Stadtrat

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen Raigerung Ost, BA IV, wurden im Haushalt, verteilt auf die Jahre 2013 bis 2015, 515.000 € bereitgestellt.

Aufgrund des erstellten Bodengutachtens, das sehr schlechte Bodenverhältnisse nachgewiesen hat, musste die Kostenberechnung aktualisiert und auf 595.000 € erhöht werden. Auf dieser Kostenbasis wurde auch ein Förderantrag beim Wasserwirtschaftsamt gestellt.

Die nunmehr durchgeführte Ausschreibung bestätigte die aktualisierten Kosten von rd. 600.000 €. Um die Arbeiten für die mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmte Maßnahme vergeben zu können, ist die Bereitstellung der bisher nicht veranschlagten Mehrkosten erforderlich.

Da die entsprechenden Kosten noch 2014 anfallen werden, hat das Tiefbauamt beantragt, die zusätzlich erforderlichen 85.000 € bereitzustellen.

Die Deckung kann erfolgen durch Mitteleinsparungen bei HHSt. 1.7091.9502 (Drosselstrecke RÜ 05/RÜB 10).

Die Verwaltung schlägt vor, die entsprechende Mittelbereitstellung zu beschließen.

- c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

- d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: ---

Finanzielle Auswirkungen: ---

Alternativen: ---

Anlagen: ---

03.07.2014
SI/HA/95/14

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

Beschluss:

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 18.06.2014 wird die HHSt. 1.1430.9584 (Hochwasserschutz Raigering Ost, BA IV) um 85.000 € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung dieses Betrages bei HHSt. 1.7091.9502 (Drosselstrecke RÜ 05/RÜB 10).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 10
Ablehnung: 0

21.07.2014
SI/tr/35/14

Stadtrat

Beschluss:

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 18.06.2014 wird die HHSt. 1.1430.9584 (Hochwasserschutz Raigering Ost, BA IV) um 85.000 € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung dieses Betrages bei HHSt. 1.7091.9502 (Drosselstrecke RÜ 05/RÜB 10).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 37
Ablehnung: 0

Abdruck an RP, 2.1 z.V., 2.2, 5.4, 1.10.26