

Albert-Schweitzer-Schule Amberg

Anpassung Bestand

Kostenermittlung nach DIN 276 - Ausgabe 2008

KGR	100	Grundstück		
KGR	200	Herrichten und Erschliessen		
KGR	300	Bauwerk - Baukonstruktion		
	310	Rohbau		
	3101	Baustelleneinrichtung	3.000,00 €	
	3102	Erdarbeiten	2.970,00 €	
	3103	Abbruch	28.560,00 €	
	3105	Mauerarbeiten	24.800,00 €	
	3106	Betonarbeiten	17.750,00 €	
	3107	Natursteinarbeiten	24.940,00 €	
	3110	Abdichtungsarbeiten	360,00 €	
	3111	Dachdeckung	15.800,00 €	
	320	Ausbau		
	3201	Putz und Stuck, Fassadendämmung	9.225,00 €	
	3202	Fliesen- und Plattenarbeiten	5.700,00 €	
	3203	Estrich	5.658,00 €	
	3204	Fenster, Außentüren, Fassade	57.000,00 €	
	3205	Schreiner	102.645,00 €	
	3209	Anstricharbeiten	19.734,00 €	
	3212	Trockenbau	13.437,00 €	
	3213	Staubwände/Baureinigung	12.500,00 €	344.079,00 €
KGR	400	Bauwerk- Technische Anlagen		
	410	Abwasser, Wasser, Gasanlagen	41.790,00 €	
	420	Wärmeversorgung	23.480,00 €	
	430	Lüftungsanlagen	1.790,00 €	
	440	Starkstromanlagen	34.213,00 €	
	450	Fernmelde- und Inform.techn. Anl.	26.720,00 €	127.993,00 €
KGR	500	Aussenanlagen		
	510	Geländeflächen	- €	
	520	Befestigte Flächen	1.000,00 €	
	530	Baukonstruktionen Aussenanlagen	1.500,00 €	
	541	Abwasseranlagen	10.591,00 €	13.091,00 €
KGR	600	Ausstattung und Kunstwerke		
KGR	700	Baunebenkosten		
	731	Gebäudeplanung	67.000,00 €	
	735	Tragwerksplanung	20.000,00 €	
	736	Planung HSL	22.500,00 €	
	737	Planung Elektro	20.000,00 €	
	739	SiGeKo	2.500,00 €	
	790	Sonstige Baunebenkosten	2.500,00 €	134.500,00 €
		Zur Abrundung	-	<u>163,00 €</u>

619.500,00 €