

Kostenberechnung Lüftungsanlage

Bauherr: Stadt Amberg, Marktpaltz 11, 92224 Amberg

Stand 20.02.2018

| Kostengrup | ppen | | |
|---|------------------------|---|---|
| 300er | | Kostenschätzung Stand Dez. 2016 (brutto) | Kostenberechnung Stand Feb. 2018 (brutto) |
| Baumeisterar | beiten: | 26.894,00 € | 26.894,00 € |
| Zimmerarbeiten: | | 42.994,70 € | 42.994,70 € |
| Trockenbau: | | 61.739,34 € | 61.739,34 € |
| 300er gesamt: | | 131.628,04 € | 131.628,04 € |
| 400er | | | |
| Lüftung | | | |
| KG420 Wärmeerzeugungsanlagen: | | 43.435,00 € | 22.062,60 € |
| KG430 Luftechnische Anlagen: | | 403.273,15 € | 596.321,55 € |
| KG480 MSR Technik: | | 86.027,48 € | 86.066,75 € |
| KG490 Bauliche Arbeiten für Lüftungsanlagen | | 38.613,12 € | |
| Summe IBF | | 571.348,75 € | 704.450,90 € |
| Elektro | | | |
| KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen | | 15.380,75 € | 15.380,75 € |
| KG 449 sonstige Starkstromanlagen | | 952,00 € | 952,00 € |
| KG 440 Starkstromanlagen | | 16.332,75 € | 16.332,75 € |
| | 400er gesamt: | 587.681,50 € | 720.783,65 € |
| 300 + 400 | 300er + 400er gesamt: | 719.309,54 € | 852.411,69 € |
| 700er | Nebenkosten | | |
| | DAAG, IB S+T, sonstige | 73.340,65 € | 73.340,65 € |
| | IB Farmbauer | 103.220,18 € | 103.220,18 € |
| | IB Klotz | 3.266,55 € | 3.266,55 € |
| | <u>Gesamtsumme</u> | 899.136,93 € | 1.032.239,08 € |